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Ajuntament de Cardona

DICTAMEN RELATIU A LAPROVACIO DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIO DEL PROJECTE “REMODELACIO DEL CAMP DE FUTBOL
DE CARDONA COM A CAMP DE VIDA ACTIVA”

El Ple de la Corporacié, en data 21 de gener de 2016, va adjudicar
provisionalment el contracte de I'obra “Remodelacié del camp de futbol de
Cardona com a camp de vida activa” a favor de I'entitat mercantil Gestion,
Ingenieria y Construccién de la Costa Dorada, SA, amb CIF A43795442, per
un preu d’adjudicacié de 1.087.221,87 euros, IVA no inclos (1.315.538,46
euros IVA inclos). L'adjudicacidé definitiva del contracte es va fer per acord
de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2016.

En iniciar-se I'obra, es van trobar diverses restes arqueologiques, de notable
valor historic, a I'area no-oest del camp. L'Ajuntament va desenvolupar
varies campanyes d'excavacié arqueologica, coordinades per l'arqueodloga
municipal, que van permetre recuperar un necropolis baix medieval i
diversos vestigis d'época romana. Davant la voluntat de I'Ajuntament de
preservar aguestes restes, es va encarregar al director facultatiu de I'obra i
redactor del projecte “Remodelacié del camp de futbol de Cardona com a
camp de vida activa” la corresponent proposta de modificacié del projecte,
per raons d'interés general. D’acord amb aix0, per acord del Ple de data 7
de setembre de 2017, es va aprovar I'expedient de modificacié del projecte,
d’acord amb el percentatge de modificacié previst en el plec de clausules
administratives reguladores del contracte.

Posteriorment, la direccié facultativa de I'obra ha presentat el Projecte
modificat de prestacions addicionals al camp de vida activa de Cardona com
a consequencia de les actuacions d’actuacions en el camp de vida activa,
entre d’altres, per la interferencia en el projecte inicial provocada per la
intervencié arqueologica desenvolupada, i que no es van poder preveure en
un primer moment, aixi com l'increment de despeses indirectes del
contracte recollides en el projecte inicial. El pressupost d’aquesta
modificacié contractual és el seglent:

Pressupost Pressupost PEC (incorporant Import total IVA
execucié material execucid per baixa empresa inclos
contracte 5,20%)
83.324,46 € 99.156,11 € 93.999,99 € 113.739,98 €

D’aix0 en resulta un pressupost total del contracte d’obres, inclosos els dos
modificats, d’acord amb el segiient desglos:

Pressupost Pressupost PEC (incorporant Import total IVA
execucié material execucid per baixa empresa inclos
contracte 5,20%)

1.239.811,56 € 1.475.375,76 € 1.398.656,21 € 1.692.374,01 €
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La normativa aplicable al contracte és I'establerta al Text Refés de la Llei de
Contractes del Sector Public, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, en tant que vigent en el moment de celebracié del
contracte originari

Ates que s’ha concedit al contractista un termini d’audiéncia de tres dies
habils, d’acord amb I'establert a I'article 234 TRLCSP i el plec de clausules
administratives particulars requladores d’aquest contracte d’obra.

De conformitat amb I'establert en la Disposicié Addicional Segona del Text
Refé6s de la Llei de Contractes del Sector Public, aquesta
Alcaldia-Presidencia, proposa al Ple de la Corporacid, I'adopcié dels seglents

ACORDS

Primer.- Aprovar |'expedient de modificacié del projecte “Remodelacié del
camp de futbol de Cardona com a camp de vida activa” d’acord amb el
Projecte modificat de prestacions addicionals al camp de vida activa de
Cardona, redactat per I'empresa Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de

Import Impostos Total
93.999,99 € 19.739,79 € 113.739,98€

amb carrec a I'aplicacié E00 4320 62201 del vigent Pressupost General, que
implica la present modificacié contractual.

Tercer.- Notificar a I'empresa, adjudicataria del contracte d’obres, la
present resolucio. Aquesta modificacié implicara la formalitzaciéo del
contracte de modificat del PROJECTE DE REMODELACIO DEL CAMP DE
FUTBOL DE CARDONA COM A CAMP DE VIDA ACTIVA i I'ampliacié de la
garantia definitiva per un import de 4.700 euros.

No obstant aix0, el Ple de la Corporacié decidira.

L'Alcalde-President
Ferran Estruch Torrents
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